2차 회의



주요안건

- 파트별 브랜치 생성
- DB scheme 디자인
- 파트별 백로그 생성



<u> DB scheme Design</u>



Table Student { id INT PK name VARCHAR phone_number VARCHAR username VARCHAR password VARCHAR

```
grade INT
  major VARCHAR
  total_credits_taken INT
  remaining_credits INT
}
Table Professor {
 id INT PK
 name VARCHAR
 department VARCHAR
Table Course {
 id INT PK
  professor_id INT
  name VARCHAR
  credits INT
  time_slot VARCHAR
  is_mandatory BOOLEAN
  major VARCHAR
}
Table EnrolledCourses {
  student_id INT
  course_id INT
}
Ref: "Professor"."id" < "Course"."professor_id"</pre>
Ref: "Course"."id" < "EnrolledCourses"."course_id"</pre>
Ref: "Student"."id" < "EnrolledCourses"."student_id"</pre>
```

1차 DB scheme 설계

- 테이블 설계
- → 학생, 교수, 강좌, 전공
- → N:N 테이블의 경우 이후에 설계함
- → DL 에서 전달하는 JSON 데이터 format에 대해 얘기함

backlog

Aa 이름	날짜	:≡ 태그	※ 상태	≥≥ 참여자
최종 제안서 발표	@2023년 9월 25일		券 완료	! 김성준

Aa 이름	■ 날짜	:≡ 태그	<u>⊹</u> 상태	♣ 참여자
ERD 및 DB 엔티티 생성 하기 (10/11)			영예정된 할일	! 김성준
<u>10/4 회의록 작성</u>			예정된 할일	! 김성준
<u>Spring boot 아키텍쳐</u> 설계			예정된 할일	! 김성준
Github action CI/CD 구 축			沙 예정 된 할일	! 김성준
DB scheme 설계	@2023년 10월 5일		沙 예정 된 할일	
제안서			沙 예정 된 할일	
프로젝트 아이데이션	@2023년 9월 13일 → 2023년 9월 19일		沙 예정 된 할일	
next.js 설치 (~10/11)			沙 예정 된 할일	지 지만 정
eslint 설정 (~10/11)			응 예정 된 할일	지 지만 정
g <u>ithub branch</u> protection rule 설정 (~10/11)			영예정된 할일	지 지만 정
<u> 커밋 컨벤션 README</u> <u>작성하기 (~10/11)</u>			예정된 할일	지 지만 정
Vercel 인프라 세팅			예정된 할일	지 지만 정
<u>Spring 프로젝트 배포 리</u> <u>서치</u>			예정된 할일	지 지만 정
<u>공대 수강과목 경향 조사</u> (10/11)			예정된 할일	^{재영} 재영 황
dockerfile 작성(10/11)			영예정된 할일	재영 재영 황
<u>DL code 작성(~10/18)</u> 레포 임베드 하기			예정된 할일	재영 재영 황
DL코드 튜닝 및 수정 (~11/01)			예정된 할일	^{재영} 재영 황

Aa 이름	⊞ 날짜	:≡ 태그	※ 상태	≥≥ 참여자
DL 훈련 데이터 만들기 (~10/11)			흥 예정 된 할일	재명 재영 황

파트별 브랜치 생성

